
OBRA: COBERTURA METÁLICA BDI 21,21%

LOCAL:
ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO 
CORÁ

REF. SINAPI

ENDEREÇO
 RUA PROCÓPIO MACHADO DA 
SILVA, QUADRA 02, LOTE 48 

DATA jun-21

ÁREA (m²): 1.333,81                                        m²

ITEM
TOTAL

R$

1 4.714,81R$            51% 2.416,03R$       49% 2.298,78R$       

1.1 792,50R$               100% 792,50R$          

1.2 3.247,07R$            50% 1.623,54R$       50% 1.623,54R$       

1.3 675,24R$               100% 675,24R$          

2 410.151,25R$        19% 78.459,30R$     35% 142.634,41R$    20% 81.732,41R$     26% 107.325,13R$    

2.1 ESTRUTURA METÁLICA 156.918,60R$        50% 78.459,30R$     50% 78.459,30R$     

2.2 TELHAMENTO 128.350,21R$        50% 64.175,11R$     50% 64.175,11R$     

2.3 FECHAMENTOS 17.557,31R$          100% 1755731%

2.4 CALHAS E RUFOS 72.723,49R$          100% 72.723,49R$     

2.5 ESQUADRIAS 34.601,63R$          100% 34.601,63R$     

3 602,24R$               100% 602,24R$          

3.1 LIMPEZA FINAL 602,24R$               100% 602,24R$          

415.468,30R$        2.416,03R$            2.298,78R$            78.459,30R$          142.634,41R$       81.732,41R$          107.927,37R$       

0,58% 0,55% 19% 34% 20% 26%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PROJETO

DEMOLIÇÕES

SERVIÇOS PRELIMINARES

DESCRIÇÃO

PLACA DE OBRA

SEMANA 05 SEMANA 06

415.468,30R$                   

100%

LIMPEZA FINAL

SEMANA 01 SEMANA 02 SEMANA 03 SEMANA 04

COBERTURA

Prefeitura Municipal Guatambu/SC

0,58% 1% 20% 54% 74%

83.174,11R$                     4.714,81R$                         2.416,03R$                         225.808,52R$                   307.540,93R$                   

Responsável Técnico(a)
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