OBRA: COBERTURA METALICA BDI 21,21% CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

LOCAL: (E:Z(;(;LA MUNICIPAL FRANCISCO REF. SINAPI
ENDEREGO ;I‘_’\’}A'Tzﬁig:fo'g”‘fgfgffA DATA jun-21 0,58% ‘ 1% ‘ 20% ‘ 54% ‘ 74% ‘ 100%
AREA (m?): 1.333,81 m?
RS 2.416,03 | R$ 471481 RS 8317411 R$ 225.808,52 RS 307.540,93 | RS 415.468,30
SEMANA 01 SEMANA 02 SEMANA 03 SEMANA 04 SEMANA 05 SEMANA 06
ITEM DESCRIGAO Tol;';“"
1 SERVIGOS PRELIMINARES RS 471481 | 51% RS 241603 49%  R$ 2.29878
11  PLACA DE OBRA RS 792,50 | 100% | R$ 792,50
1.2 PROJETO RS 3.247,07| 50% | R$ 162354 50% | R$ 1.623,54
1.3 DEMOLIGOES RS 675,24 100% | R$ 67524
2  COBERTURA R$  410.151,25 19% | R$ 78.459,30  35% @ R$ 14263441 20%  R$ 8173241 26% | R$ 107.325,13
21 ESTRUTURA METALICA R$  156.918,60 50% | R$ 78.459,30  50% | R$ 78.459,30
22 TELHAMENTO R$  128.350,21 50% | R$ 6417511 50% | R$ 64.17511
23 FECHAMENTOS R$  17.557,31 100% = 1755731%
2.4 CALHAS E RUFOS R$ 7272349 100% | R$ 72.72349
25 ESQUADRIAS R$  34.601,63 100% | R$ 34.601,63
3 LIMPEZA FINAL RS 602,24 100% R$ 602,24
31  LIMPEZA FINAL RS 602,24 100% | R$ 602,24
R$  415.468,30 RS 2.416,03 RS 229878 RS 78.459,30 RS 14263441 RS 8173241 RS  107.927,37
0,58% 0,55% 19% 34% 20% 26%

Responsavel Técnico(a)
Prefeitura Municipal Guatambu/SC
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